

## Lista planowanych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych

### 1. Uwagi wprowadzające


Zgodnie z *Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych* projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny stanowić realną szansę naprawy sytuacji kryzysowej, a co najmniej ograniczenie jej w stopniu gwarantującym zahamowanie regresu i odwrócenie trendu w danej dziedzinie. Tym samym należy **ustalić hierarchię potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych, a następnie zaplanować projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne, w ramach kierunków działań, służące osiągnięciu zaplanowanych celów rewitalizacji**. Lista przedsięwzięć powinna zawierać:

- a) główne (podstawowe) projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne - projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i nie rozwiąże się zdiagnozowanych sytuacji problemowych.
- b) uzupełniające (pozostałe) przedsięwzięcia rewitalizacyjne - charakterystyka (zbiorczy opis) pozostałych, uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową. W opisie uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy wskazać obszary tematyczne, zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb obszaru rewitalizacji. W grupie uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy wskazać te, które identyfikuje się jako potrzebne do osiągnięcia określonych efektów, jednak na etapie opracowywania PR nie jest możliwe wskazanie, kto będzie realizował dane zadanie, w jakim terminie itp. (przedsięwzięcia te można jedynie zidentyfikować podając rodzaj potrzebnych działań bez dodatkowych informacji).

### 2. Cele rewitalizacji i kierunki działań rewitalizacyjnych

Pożądany efekt procesu rewitalizacji w Gminie Żnin określiła wizja obszaru rewitalizacji. Jej urzeczywistnieniu służą cele strategiczne oraz kierunki działań rewitalizacyjnych (stanowiące sposób/drogę osiągnięcia celów), ma które składają się konkretne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne (zob. rys. 1).

Rysunek 1. Instrumentarium procesu urzeczywistniania wizji obszaru rewitalizacji




W toku opracowywania Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin dla obszaru rewitalizacji w gminie wyznaczono 3 cele strategiczne oraz określono pożądane kierunki działań zorientowanych na ich realizację. Zestawiono je w tabeli 1, a schematycznie zaprezentowano na rysunku 2.

Tabela 1. Cele rewitalizacji w Gminie Żnin i kierunki działań zorientowanych na ich realizację

<p><b>CEL 1: ADAPTACJA PRZESTRZENI ZDEGRADOWANYCH NA TERENIE MIASTA ŻNIN NA CELE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W GMINIE</b></p> <p><b>Kierunki działań:</b> Eliminacja lub ograniczenie negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej poprzez działania umożliwiające adaptację przestrzeni zdegradowanych na cele gospodarcze i społeczne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. inwestycja polegająca na rewitalizacji terenów byłej cukrowni (budowa hotelu i centrum konferencyjno-rehabilitacyjno-rekreacyjnego),</li> <li>2. inne działania komplementarne poprawiające jakość infrastruktury i atrakcyjność miasta Żnin (infrastruktura drogowa, modernizacja linii kolejki wąskotorowej, zagospodarowanie terenów przyjeziornych, poprawa warunków lokalowych i wyposażenia lokalnych instytucji kultury oraz jakości i dostępności atrakcji turystycznych).</li> </ol>
<p><b>CEL 2: POPRAWA POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEC AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ GMINY, W SZCZEGÓLNOŚCI TWORZENIE MIEJSC PRACY ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZWIĘKSZONEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO</b></p> <p><b>Kierunki działań:</b> Działania nakierowane na trwałą zmianę postaw mieszkańców całego obszaru rewitalizacji (podobszaru w mieście i na terenach wiejskich) w zakresie zwiększenia aktywności gospodarczej związanej z przewidywanym zwiększeniem ruchu turystycznego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości,</li> <li>2. aktywizacja osób bezrobotnych oraz wspieranie uzyskiwania przez mieszkańców gminy pożądanych w turystyce umiejętności i wykształcenia.</li> </ol>
<p><b>CEL 3: ZWIĘKSZENIE PARTYCYPACJI W ŻYCIU SPOŁECZNYM DLA SPOŁECZNOŚCI TERENÓW O WYSOKIM UZALEŻNIENIU OD ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ</b></p> <p><b>Kierunki działań:</b> Działania nakierowane na trwałą zmianę postaw mieszkańców obszaru rewitalizacji (szczególnie na terenach wiejskich) w zakresie zwiększenia ich zaangażowania w życie społeczne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rozwijanie zainteresowań,</li> <li>2. pomoc w opiece nad dziećmi i ludźmi starszymi oraz doznającymi przemocy,</li> <li>3. rozwój aktywności organizacji pozarządowych.</li> </ol>

Rysunek 2. Cele i kierunki działań rewitalizacyjnych w Gminie Żnin z uwzględnieniem podobszarów rewitalizacji



Zestawienie planowanych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisujących się w wyżej określone kierunki działań w dwóch podobszarach rewitalizacji w Gminie Żnin przedstawiają tabele 2 i 3.

Tabela 2. Planowane projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne w PODOBSZARZE MIEJSKIM ŻNINA

CEL 1: ADAPTACJA PRZESTRZENI ZDEGRADOWANYCH NA TERENIE MIASTA ŻNIN NA CELE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W GMINIE	
Kierunek działań 1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Projekt:</b> Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w celu utworzenia Parku Industrialnego na terenie Zakładu Cukrowni w Żninie.</li> </ul>
Kierunek działań 2	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Projekt:</b> Przebudowa toru kolei wąskotorowej nad Jeziorem Żnińskim Małym.</li> <li><b>Projekt:</b> Przebudowa ul. 700-lecia.</li> <li><b>Projekt:</b> Remont budynku WOPR.</li> <li><b>Projekt:</b> Ogród Sztuki – projekt inwestycyjny.</li> </ul>
CEL 2: POPRAWA POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ GMINY, W SZCZEGÓLNOŚCI TWORZENIE MIEJSC PRACY ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZWIĘKSZONEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO	
Kierunek działań 1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Projekt:</b> Aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości.</li> </ul>
Kierunek działań 2	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Projekt:</b> Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Żnin</li> </ul>
CEL 3: ZWIĘKSZENIE PARTYCYPACJI W ŻYCIU SPOŁECZNYM DLA SPOŁECZNOŚCI TERENÓW O WYSOKIM UZALEŻNIENIU OD ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ	
Kierunek działań 1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Projekt:</b> Ogród Sztuki – projekt miękki.</li> </ul>
Kierunek działań 2	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Projekt:</b> Dzienny Dom „Senior+”.</li> <li><b>Projekt:</b> Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na Dzienny Dom „Senior+”.</li> <li><b>Projekt:</b> Życie bez przemocy jest możliwe.</li> </ul>
Kierunek działań 3	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Projekt:</b> Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Żnin</li> </ul>

Tabela 3. Planowane projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne w PODOBSZARZE WIEJSKIM

<b>CEL 2: POPRAWA POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ GMINY, W SZCZEGÓLNOŚCI TWORZENIE MIEJSC PRACY ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZWIĘKSZONEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO</b>	
<b>Kierunek działań 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Projekt:</b> Aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości.</li> </ul>
<b>Kierunek działań 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Projekt:</b> Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Żnin.</li> </ul>
<b>CEL 3: ZWIĘKSZENIE PARTYCYPACJI W ŻYCIU SPOŁECZNYM DLA SPOŁECZNOŚCI TERENÓW O WYSOKIM UZALEŻNIENIU OD ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	
<b>Kierunek działań 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Projekt:</b> Remont świetlicy wiejskiej w Jadownikach Rycerskich.</li> <li>• <b>Projekt:</b> Modernizacja systemu grzewczego – ogrzewanie centralne w Szkole Podstawowej w Słębowie.</li> <li>• <b>Projekt:</b> Modernizacja drogi dojazdowej do SP w Słębowie.</li> </ul>
<b>Kierunek działań 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Projekt:</b> Adaptacja pomieszczeń w Jadownikach Rycerskich na oddział przedszkolny.</li> <li>• <b>Projekt:</b> Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Cerekwicy na oddział przedszkolny.</li> <li>• <b>Projekt:</b> Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Słębowie na oddział przedszkolny.</li> </ul>
<b>Kierunek działań 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Projekt:</b> Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Żnin</li> </ul>

Projekt **LISTY PLANOWANYCH PROJEKTÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH** przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Lista planowanych głównych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Obszar rewitalizacji (nr/nazwa)	Przedsięwzięcie (nr, nazwa)	Projekt (nr, nazwa)	Typ projektu S-społeczny G-gospodarczy PF – przestrzenno-funkcjonalny, T - techniczny	Opis projektu					
				Podmiot/y realizujący/e projekt	Zakres realizowanych zadań	Lokalizacja (miejsce przeprowadzenia danego projektu)	Szacowana wartość projektu (zł)	Prognozowane rezultaty	Sposób oceny i zmierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Cel rewitalizacji nr 1: ADAPTACJA PRZESTRZENI ZDEGRADOWANYCH NA TERENIE MIASTA ŻNIN NA CELE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W GMINIE</b>									
<b>Kierunek działań: 1. inwestycja polegająca na rewitalizacji terenów byłej cukrowni (budowa hotelu i centrum konferencyjno-rehabilitacyjno-rekreacyjnego)</b>									
Podobszar miejski Żnina	Rozwój infrastruktury służącej gospodarce turystycznej	Rewitalizacja terenów przemysłowych w celu utworzenia hotelu i centrum konferencyjno-rehabilitacyjno-rekreacyjnego na terenie Zakładu Cukrowni w Żninie	PF	Grupa Arche Sp. z o.o.	1. Zagospodarowanie terenu przystani wraz z małą architekturą 2. Adaptacja budynku należącego do Starej cukrowni w celu utworzenia Muzeum Cukrownictwa 3. Adaptacja dawnej wapniarni w celu nadania nowej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej 4. Przebudowa, rozbudowa i odbudowa budynków pofabrycznych Cukrowni w celu utworzenia Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego 5. Zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż Jeziora Duże Żnińskie z utworzeniem	Obiekty po byłej cukrowni w Żninie	42 500 000,00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 7  Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów: 3500/rok (turyści, mieszkańcy gminy)	Protokół odbioru robót budowlanych  Wewnętrzne raporty i ewidencja podmiotu realizującego projekt

					ścieżek rekreacyjno- edukacyjnych				
					6. Zagospodarowanie terenu zieleni przy Jeziorze Duże Żnińskie wraz z utworzeniem stawu hodowlano- rekreacyjnego				
<b>Kierunek działań: 2. inne działania komplementarne poprawiające jakość infrastruktury i atrakcyjność miasta Żnin (infrastruktura drogowa, modernizacja linii kolejki wąskotorowej, zagospodarowanie terenów przyjeziornych, poprawa warunków lokalowych i wyposażenia lokalnych instytucji kultury oraz jakości i dostępności atrakcji turystycznych)</b>									
Rozwój infrastruktury służącej gospodarce turystycznej	Ogród Sztuki – projekt inwestycyjny	PF	Gmina Żnin	Zagospodarowanie terenu zielonego (nieużytek) pomiędzy instytucjami kultury, dla których Organizatorem jest gmina Żnin (MiPBP w Żninie oraz MPZ w Żninie) poprzez: - utworzenie urządzeń scenotechnicznych; - nasadzenie nowej roślinności, - stworzenie miejsc siedzących dla przybyłych gości.	Żnin – obszar miejski pomiędzy Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Żninie a Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie (Plac Wolności)	500 000,00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1  Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów: 1040/rok (turyści, mieszkańcy gminy)	Protokół odbioru robót budowlanych  Rejestr wydarzeń kulturalnych prowadzonych przez animatorów i instruktorów działających przy MiPBP w Żninie i przy Muzeum Ziemi Pałuckiej wraz z rejestrem uczestników	
Rozwój infrastruktury służącej gospodarce turystycznej	Przebudowa toru kolei wąskotorowej nad Jeziorem Żnińskim Małym	PF	Gmina Żnin	Remont toru kolei wąskotorowej umożliwiający rozwój funkcji turystycznej niewykorzystanej, zdegradowanej infrastruktury kolejowej	Żnin – ul. Szkolna	1 000 000,00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1  Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych	Protokół odbioru robót budowlanych  Ewidencja projektodawcy,	

								obszarów: 500 / rok	liczba sprzedanych biletów na przejazd kolejką
Rozwój infrastruktury służącej gospodarce turystycznej	Przebudowa ul. 700-lecia	PF	Gmina Żnin	Modernizacja ul. 700-lecia obejmująca: wymianę nawierzchni, wybudowanie ścieżki rowerowej, chodników, ustawienie obiektów małej architektury	Żnin – ul. Szkolna	2 000 000,00	Długość przebudowanych dróg gminnych: 800 m	Protokół odbioru robót budowlanych	
Rozwój infrastruktury służącej gospodarce turystycznej	Remont budynku WOPR	PF	Gmina Żnin	Remont pomieszczeń przystosowujący go do pełnienia nowych funkcji (integracja mieszkańców, prowadzenie szkoleń i kursów aktywizujących, zaplecze dla amatorów sportów wodnych)	Żnin – ul. Szkolna	2 000 000,00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1	Protokół odbioru robót budowlanych	
<b>Cel rewitalizacji nr 2: POPRAWA POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEC AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ GMINY, W SZCZEGÓLNOŚCI TWORZENIE MIEJSC PRACY ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZWIĘKSZONEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO</b>									
<b>Kierunek działań: 1. pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości</b>									
Aktywizacja gospodarcza gminy	Aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości	G, S	Grupa Arche Sp. z o.o.	Kursy, szkolenia i poradnictwo dla lokalnych przedsiębiorców i osób rozważających podjęcie działalności gospodarczej w zakresie: - zakładania działalności gosp., - pozyskiwania finansowania rozwoju ze źródeł zewnętrznych (fundusze UE, kredyty, mikropożyczki i in.), - prowadzenia księgowości i sprawozdawczości podatkowej, - świadczenia usług w ramach outsourcingu, w szczególności w	Miasto Żnin (oddziaływanie – cała gmina)	500 000,00	Liczba uczestników kursów i szkoleń oraz odbiorców porad: 50	Lista obecności na kursach i szkoleniach; Liczba osób, które skorzystały z porad	

					związku z obsługą zwiększonego ruchu turystycznego w gminie				
<b>Kierunek działań: 2. aktywizacja osób bezrobotnych oraz wspieranie uzyskiwania przez mieszkańców gminy pożądaných w turystyce umiejętności i wykształcenia</b>									
Aktywizacja gospodarcza gminy	Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Żnin	G, S	Fundacja na rzecz Wsparcia Innowacji w JST, Gmina Żnin, Arche Sp. z o.o.	Organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową; sfinansowanie usług trenera pracy, doradcy zawodowego; treningi kompetencji i umiejętności społecznych; praktyka lub staż w przedsiębiorstwie	Miasto Żnin (oddziaływanie – cała gmina)	1 500 000,00	Liczba osób, które nabyły kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 100  Liczba osób, które podjęły zatrudnienie po opuszczeniu programu: 40	Deklaracja uczestnictwa, listy obecności na zajęciach, testy kompetencyjne  Wywiad środowiskowy z osobami, które uczestniczyły w projekcie	
<b>Cel rewitalizacji nr 3: ZWIĘKSZENIE PARTYCYPACJI W ŻYCIU SPOŁECZNYM DLA SPOŁECZNOŚCI TERENÓW O WYSOKIM UZALEŻNIENIU OD ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ</b>									
<b>Kierunek działań: 1. rozwijanie zainteresowań</b>									
Aktywizacja społeczna gminy	Ogród Sztuki – projekt miękkiej	S	Gmina Żnin	Organizacja i cyklu wydarzeń kulturalnych (koncerty, wystawy, wystąpienia artystyczne, poetyckie), warsztatów dla dzieci i młodzieży promujących kulturę Pałuk, spotkań stowarzyszeń i społeczników zajmujących się kultywowaniem tradycji i tożsamości regionalnej	Żnin – obszar miejski pomiędzy Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Żninie a Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie (Plac Wolności)	500 000,00	Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów: 1040/rok (turyści, mieszkańcy gminy)  Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach: 100	Rejestr wydarzeń kulturalnych prowadzonych przez animatorów i instruktorów działających przy MiPBP w Żninie i przy Muzeum Ziemi Pałuckiej wraz z rejestrem uczestników	
<b>Kierunek działań: 2. pomoc w opiece nad dziećmi i ludźmi starszymi oraz doznającymi przemocy</b>									



Aktywizacja społeczna gminy	Dzienny Dom „Senior+”	S	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie	Organizacja usług opiekuńczych w gminie dla osób wykluczonych społecznie z powodu podeszłego wieku, choroby lub niepełnosprawności (zajęcia kulturalno-oświatowe, edukacyjne, aktywności ruchowej, sportowe, rekreacyjne, terapia zajęciowa w grupach międzypokoleniowych).	Żnin, ul. Dworcowa 1	780 000,00	Liczba osób niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem: 20  Liczba osób uczestniczących w zajęciach domu: 20	Deklaracje uczestnictwa, listy obecności na zajęciach
Aktywizacja społeczna gminy	Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na Dzienny Dom „Senior+”	PF	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie	Prace remontowo-budowlane mające na celu utworzenie w istniejącym budynku należącym do MOPS dziennego domu pomocy realizującego wsparcie (specjalistyczne usługi opiekuńcze) dla osób wykluczonych społecznie (w podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych) poza ich miejscem zamieszkania wraz z wyposażeniem domu w niezbędny sprzęt i urządzenia zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie.	Żnin, ul. Dworcowa 1	500 000,00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1  Liczba budynków publicznych wyremontowanych na obszarach miejskich: 1	Protokół odbioru robót budowlanych
Aktywizacja społeczna gminy	Życie bez przemocy jest możliwe	S	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie	Organizacja cyklu wywiadówek profilaktycznych dotyczących przemocy w rodzinie kierowanych do rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży; objęcie osób doświadczających przemocy w rodzinie wsparciem	Żnin	150 000,00	Liczba osób uczestniczących w projekcie: 200  Liczba osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie	Deklaracje uczestnictwa, listy obecności, zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie, zaświadczenia potwierdzające

					psychologicznym; terapia rodzinna; kampania promocyjna mająca na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie			korzystających ze wsparcia psychologicznego: 60  Liczba zorganizowanych i przeprowadzonych wywiadówek profilaktycznych: 9  Liczba rodzin korzystających z terapii rodzinnej: 10	korzystanie z poszczególnych form wsparcia
<b>Kierunek działań: 3. rozwój aktywności organizacji pozarządowych</b>									
	Aktywizacja społeczna gminy	Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Żnin	G, S	Fundacja na rzecz Wsparcia Innowacji w JST, Gmina Żnin, Arche Sp. z o.o.	Organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową; sfinansowanie usług trenera pracy, doradcy zawodowego; treningi kompetencji i umiejętności społecznych; praktyka lub staż w przedsiębiorstwie	Miasto Żnin (oddziaływanie – cała gmina)	1 500 000,00	Liczba osób, które nabyły kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 100  Liczba osób, które podjęły zatrudnienie po opuszczeniu programu: 40	Deklaracja uczestnictwa, listy obecności na zajęciach, testy kompetencyjne  Wywiad środowiskowy z osobami, które uczestniczyły w projekcie
Podobszar wiejski	<b>Cel rewitalizacji nr 2: POPRAWA POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEC AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ GMINY, W SZCZEGÓLNOŚCI TWORZENIE MIEJSC PRACY ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZWIĘKSZONEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO</b>								
	<b>Kierunek działań: 1. pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości</b>								
	Aktywizacja	Aktywizacja	G, S	Grupa Arche	Kursy, szkolenia i poradnictwo dla	Miasto Żnin	500 000,00	Liczba uczestników	Lista obecności

	gospodarcza gminy	lokalnej przedsiębiorczości		Sp. z o.o.	lokalnych przedsiębiorców i osób rozważających podjęcie działalności gospodarczej w zakresie: - zakładania działalności gosp., - pozyskiwania finansowania rozwoju ze źródeł zewnętrznych (fundusze UE, kredyty, mikropożyczki i in.), - prowadzenia księgowości i sprawozdawczości podatkowej, - świadczenia usług w ramach outsourcingu, w szczególności w związku z obsługą zwiększonego ruchu turystycznego w gminie	(oddziaływanie – cała gmina)		kursów i szkoleń oraz odbiorców porad: 50  Liczba uczestników kursów i szkoleń oraz odbiorców porad (mieszkańców obszarów wiejskich): 20	na kursach i szkoleniach; Liczba osób, które skorzystały z porad
<b>Kierunek działań: 2. aktywizacja osób bezrobotnych oraz wspieranie uzyskiwania przez mieszkańców gminy pożądaných w turystyce umiejętności i wykształcenia</b>									
	Aktywizacja gospodarcza gminy	Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Żnin	G, S	Fundacja na rzecz Wsparcia Innowacji w JST, Gmina Żnin, Arche Sp. z o.o.	Organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową; sfinansowanie usług trenera pracy, doradcy zawodowego; treningi kompetencji i umiejętności społecznych; praktyka lub staż w przedsiębiorstwie	Miasto Żnin (oddziaływanie – cała gmina)	1 500 000,00	Liczba osób, które nabyły kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 100  Liczba osób (mieszkańców obszarów wiejskich), które nabyły kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 20  Liczba osób, które podjęły	Deklaracja uczestnictwa, listy obecności na zajęciach, testy kompetencyjne  Wywiad środowiskowy z osobami, które uczestniczyły w projekcie

								zatrudnienie po opuszczeniu programu: 40 Liczba osób (mieszkańców obszarów wiejskich), które podjęły zatrudnienie po opuszczeniu programu: 10	
<b>Cel rewitalizacji nr 3: ZWIĘKSZENIE PARTYCYPACJI W ŻYCIU SPOŁECZNYM DLA SPOŁECZNOŚCI TERENÓW O WYSOKIM UZALEŻNIENIU OD ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ</b>									
<b>Kierunek działań: 1. rozwijanie zainteresowań</b>									
Aktywizacja społeczna gminy	Remont świetlicy wiejskiej w Jadownikach Rycerskich	T	Gmina Żnin	Remont pomieszczeń świetlicy mający na celu przystosowanie jej do pełnienia nowych funkcji społeczno-gospodarczych umożliwiających integrację lokalnej społeczności	Świetlica wiejska w Jadownikach Rycerskich	400 000,00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1 Liczba budynków publicznych wyremontowanych na obszarach wiejskich: 1	Protokół odbioru robót budowlanych	
Aktywizacja społeczna gminy	Modernizacja systemu grzewczego – ogrzewanie centralne w Szkole Podstawowej w Słębowie	T	Szkoła Podstawowa w Słębowie	Remont centralnego ogrzewania (wymiana i uzupełnienie grzejników, rur doprowadzających wodę, wymiana pieca)	Budynek Szkoły Podstawowej w Słębowie	78 509,00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1 Liczba budynków publicznych wyremontowanych na obszarach wiejskich: 1	Protokół odbioru robót budowlanych	

Aktywizacja społeczna gminy	Modernizacja drogi dojazdowej do SP w Słębowie	PF	Gmina Żnin	Prace remontowo-modernizacyjne w zakresie stworzenia dogodnego i bezpiecznego dojazdu do SP w Słębowie, gdzie prowadzone będą zajęcia aktywizujące lokalną społeczność	Słębowo	200 000,00	Długość przebudowanych dróg gminnych	Protokół odbioru robót budowlanych
<b>Kierunek działań: 2. pomoc w opiece nad dziećmi i ludźmi starszymi oraz doznającymi przemocy</b>								
Aktywizacja społeczna gminy	Adaptacja pomieszczeń w Jadownikach Rycerskich na oddział przedszkolny	T	Gmina Żnin	Prace budowlane mające na celu stworzenie warunków do prowadzenia oddziału przedszkolnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	Jadowniki Rycerskie	400 000,00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1 Liczba budynków publicznych wyremontowanych na obszarach wiejskich: 1 Liczba dzieci korzystających z opieki oddziału przedszkolnego: 15 Liczba kobiet (matek dzieci), którym umożliwiono aktywizację zawodową: 15	Protokół odbioru robót budowlanych  Umowy z opiekunami dzieci potwierdzające uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego  Badanie sondażowe wśród matek dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego
Aktywizacja społeczna gminy	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Cerekwicy na oddział	T	Gmina Żnin	Prace budowlane mające na celu stworzenie warunków do prowadzenia oddziału przedszkolnego wraz z zakupem niezbędnego	Cerekwica	400 000,00	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1	Protokół odbioru robót budowlanych  Umowy z

		przedszkolny			wyposażenia			<p>Liczb budynków publicznych wyremontowanych na obszarach wiejskich: 1</p> <p>Liczba dzieci korzystających z opieki oddziału przedszkolnego: 13</p> <p>Liczba kobiet (matek dzieci), którym umożliwiono aktywizację zawodową: 13</p>	<p>opiekunami dzieci potwierdzające uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego</p> <p>Badanie sondażowe wśród matek dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego</p>
Aktywizacja społeczna gminy	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Słębowie na oddział przedszkolny.	T	Gmina Żnin	Prace budowlane mające na celu stworzenie warunków do prowadzenia oddziału przedszkolnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	Słębowo	400 000,00	<p>Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1</p> <p>Liczb budynków publicznych wyremontowanych na obszarach wiejskich: 1</p> <p>Liczba dzieci korzystających z opieki oddziału przedszkolnego: 15</p> <p>Liczba kobiet (matek dzieci), którym umożliwiono aktywizację</p>	<p>Protokół odbioru robót budowlanych</p> <p>Umowy z opiekunami dzieci potwierdzające uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego</p> <p>Badanie sondażowe wśród matek dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego</p>	

								zawodową: 15	
<b>Kierunek działań: 3. rozwój aktywności organizacji pozarządowych</b>									
Aktywizacja społeczna gminy	Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Żnin	G, S	Fundacja na rzecz Wsparcia Innowacji w JST, Gmina Żnin, Arche Sp. z o.o.	Organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową; sfinansowanie usług trenera pracy, doradcy zawodowego; treningi kompetencji i umiejętności społecznych; praktyka lub staż w przedsiębiorstwie	Miasto Żnin (oddziaływanie – cała gmina)	1 500 000,00	Liczba osób, które nabyły kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 100	Liczba osób, które podjęły zatrudnienie po opuszczeniu programu: 40	Deklaracja uczestnictwa, listy obecności na zajęciach, testy kompetencyjne  Wywiad środowiskowy z osobami, które uczestniczyły w projekcie

Tabela . Lista planowanych uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych – **NIE DOTYCZY**

Obszar rewitalizacji (nr/nazwa)	Lp.	Typ przedsięwzięcia	Uzupełniające przedsięwzięcie rewitalizacyjne
1	2	3	4
	<b>Cel rewitalizacji:</b>		
	<b>Kierunek działań: 1.</b>		